
CONSEIL MUNICIPAL     DU     25 Septembre 2025  

177x25

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT BLAISE
   AVENANTS N°2 ou 3 LOTS 1, 2, 3, 4  

En application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, une 
procédure adaptée ouverte a été lancée afin de désigner les prestataires pour la réalisation 
des travaux de rénovation de l’église Saint Blaise.

Par délibération N° 243X23 du 14/12/2023, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 
signer les marchés de travaux décomposés en 11 lots :

N° LOT DÉSIGNATION ATTRIBUTAIRE
MONTANT DU 
MARCHE € HT

1
Installations de chantier - 
échafaudages

Société Provençale 
d’échafaudage
13150 Boulbon

382 996,40

2

Maçonnerie - Pierre de 
taille - Plâtrerie - Sols - 
Renforts structurels - 
Assainissement

SELE
13760 Saint-Cannat 691 024,10

3
Couverture - Charpente BOURGEOIS

30300 Fourques
317 809,53

4
Menuiserie SUD FRANCE

83000 Toulon 259 514,85

5
Ferronnerie - Serrurerie FERRONNERIE DU 

JONCAS
30500 Saint-Denis

64 546,00

6
Décors peints SMBR

06200 Nice 121 902,78

7
Vitraux VITRAUX IMBERT

13004 Marseille 59 970,00

8
Installations techniques Maurice MIMOUNI

13006 MARSEILLE
213 286.52

9
Campanaire - 
Paratonnerre

AZUR CARILLON
83340 Flassans-sur-Issole 27 510,00

10
Sécurité

Infructueux – Absence d’offre

11
Conception lumière INEO PROVENCE

13127 Vitrolles
55 493,00

Offre de base

Par  délibération N° 224X24  du 05/12/2024, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 
signer les avenants n°1 aux lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

Par délibération N° 131X25 du 26/06/2025, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 
signer les avenants n°1 ou 2 aux lots n° 2, 3, 4, 6, 7, 11



Dans le cadre de l’avancement du chantier,  des travaux supplémentaires ou modificatifs 
s’avèrent à nouveau nécessaires afin de tenir compte des derniers aléas rencontrés ainsi 
que des recommandations des architectes du patrimoine et des bâtiments de France dans le 
cadre de la rénovation d’un bâtiment ancien.
Ces modifications impactent les lots 1, 2, 3 et 4 de la manière suivante :

Lot Prestations supplémentaires ou 
modificatives

Montant après 
avenant n°1 et/ou 2

Montant en plus ou 
moins-value en HT

Nouveau montant 
du marché en HT

1

Mise  en  place  d'une  sapine  d'accès  et 
d'étaiement du palier d'arrivée de l'esca-
lier de la Tour-Clocher pour reprise de ce 
palier

384 129.00€ + 3 000.00€ 387 129.00€

2

- Le projet de mise en lumière in-
térieure de l'église comprend la pose 
de luminaires sur les parements des 
chapelles latérales de la nef. Les dou-
blages prévus au marché en soubas-
sement sont mis à profit pour dissimu-
ler les boîtiers des drivers des lumi-
naires et la mise en œuvre de trappes 
de visite registrables s'avère néces-
saires en vue de la maintenance future 
de ces installations techniques 
(+2482,62€HT) 
- Rectification d'une moins value 
pour prestation de cloison non réali-
sée, appliquée à deux reprises au dé-
triment de l'entreprise (+1650€HT)
- Des fissures non visibles sans 
l'échafaudage ont été mises à jour 
dans les glacis des contreforts et dans 
la baie nord-est, nécessitant un bro-
chage pour garantir la stabilité des ou-
vrages (+ 2 800€HT)

755 752.70€ + 6 932.62€ 762 685.32€

3

 Le désechafaudage de la tour clocher 
a révélé un état très préoccupant du 
palier d'arrivée de l'escalier : 
- poutres porteuses largement pourries
- hourdi béton très dégradé avec chute 
de béton 
En l'état, l'accès à ce palier est très 
dangereux car le risque de chute est 
réel.
Il convient donc pour la suite des tra-
vaux et l'utilisation ultérieur de l'escalier 
de remplacer les porteuses, de poser 
un solivage puis un nouveau plancher.

361 127.07€ + 6 169.12€ 367 296.19€

4

La mise en œuvre de plinthes en pied des 
doublages intérieurs des chapelles et du 
transept s'avère souhaitable afin de proté-
ger les parties basses des parements des 
chocs ou salissures liés aux futures opéra-
tions de nettoyage des sols.

257 732.72€ + 2 254.00€ 259 986.72€



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé et pris connaissance des avenants :

-  AUTORISE  le  Maire,  ou  l’adjointe  en  charge  de  la  commande  publique  à  signer  les 
avenants pour les lots n°1, 2, 3 et 4

- PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement des prestations sont inscrits au budget 
d’investissement 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 34
CONTRE :            0
ABSTENTION :    0

   AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ         

         
                    
LE SECRÉTAIRE                                                                        LE MAIRE      
AUDREY VILLE                                                                                        M ICHEL AMIEL
 


